

**СОГЛАСОВАНО:**  
 Зам. Главы администрации  
 городского округа Домодедово  
 \_\_\_\_\_  
**И.В.Колобов**  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Директор МУП «Теплосеть»  
 \_\_\_\_\_  
**А.Ю.Пластинин**  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ГРАФИК**  
**вывода и остановки на профилактический ремонт**  
**котельных и ЦТП МУП "Теплосеть" в 2019 году**

№ п.п.	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки котельной	
		начало	окончание
<b>Участок № 1</b>			
<b>1</b>	<b>25 лет Октября</b>	<b>27.05.19 г.</b>	<b>10.06.19 г.</b>
1.1.	ЦТП-1	01.07.19 г.	15.07.19 г.
1.2.	ЦТП-2	03.07.19 г.	17.07.19 г.
1.3.	ЦТП-3	15.07.19 г.	29.07.19 г.
1.4.	ЦТП-4	<b>весь неотапительный период</b>	
1.5.	ЦТП-5	15.07.19 г.	29.07.19 г.
1.6.	ЦТП-6	01.07.19 г.	15.07.19 г.
1.7.	ЦТП-7	01.07.19 г.	15.07.19 г.
1.8.	ЦТП-8	15.07.19 г.	29.07.19 г.
1.9.	ЦТП-9	<b>весь неотапительный период</b>	
<b>2</b>	<b>ДЗМК</b>	<b>05.08.19 г.</b>	<b>19.08.19 г.</b>
<b>3</b>	<b>Сапфир</b>	<b>29.07.19 г.</b>	<b>12.08.19 г.</b>
3.1.	ЦТП-СУ-862	17.06.19 г.	01.07.19 г.
3.2.	ЦТП-Кутузова	27.05.19 г.	10.06.19 г.
3.3.	ЦТП-Зеленая	10.06.19 г.	24.06.19 г.
<b>4</b>	<b>ЖБИ</b>	<b>20.05.19 г.</b>	<b>03.06.19 г.</b>
<b>5</b>	<b>ГПЗ Константиново</b>	<b>08.07.19 г.</b>	<b>22.07.19 г.</b>
<b>6</b>	<b>Кирова</b>	<b>05.08.19 г.</b>	<b>19.08.19 г.</b>
<b>7</b>	<b>Метако</b>	<b>20.05.19 г.</b>	<b>03.06.19 г.</b>
7.1.	ЦТП ДУ-5	20.05.19 г.	03.06.19 г.
<b>8</b>	<b>Огнеупорная, 6</b>	<b>весь неотапительный период</b>	
<b>9</b>	<b>Каширка, 47</b>	<b>весь неотапительный период</b>	
<b>10</b>	<b>Любимое Домодедово</b>	<b>29.07.19 г.</b>	<b>12.08.19 г.</b>
<b>Участок № 2</b>			
<b>1</b>	<b>Речная</b>	<b>22.07.19 г.</b>	<b>05.08.19 г.</b>
1.1.	ЦТП-1	22.07.19 г.	05.08.19 г.
1.2.	ЦТП-2	22.07.19 г.	05.08.19 г.
1.3.	ЦТП-3 Дачная	22.07.19 г.	05.08.19 г.
<b>2</b>	<b>ДЦГБ</b>	<b>без остановки</b>	

№ п.п.	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки котельной	
		начало	окончание
<b>3</b>	<b>Поиск</b>	<b>08.08.19 г.</b>	<b>22.08.19 г.</b>
3.1.	ЦТП-МК-36	08.08.19 г.	22.08.19 г.
<b>4</b>	<b>Орел</b>	<b>17.06.19 г.</b>	<b>01.07.19 г.</b>
4.1.	ЦТП-Орел	17.06.19 г.	01.07.19 г.
<b>5</b>	<b>Павловское</b>	<b>24.06.19 г.</b>	<b>08.07.19 г.</b>
<b>6</b>	<b>КШФ</b>	<b>22.07.19 г.</b>	<b>05.08.19 г.</b>
<b>7</b>	<b>в/ч Ям</b>	<b>08.07.19 г.</b>	<b>22.07.19 г.</b>
<b>8</b>	<b>стадион Авангард</b>	<b>24.06.19 г.</b>	<b>08.07.19 г.</b>
<b>9</b>	<b>школа с. Домодедово</b>	<b>весь неотапливаемый период</b>	
<b>10</b>	<b>школа с. Павловское</b>	<b>весь неотапливаемый период</b>	
<b>Участок № 3</b>			
<b>1</b>	<b>Авиационная</b>	<b>08.07.19 г.</b>	<b>22.07.19 г.</b>
1.1.	ЦТП-1	08.07.19 г.	22.07.19 г.
1.2.	ЦТП-2	08.07.19 г.	22.07.19 г.
1.3.	ЦТП-3	08.07.19 г.	22.07.19 г.
<b>2</b>	<b>Очистные сооружения</b>	<b>весь неотапливаемый период</b>	
<b>3</b>	<b>Чурилково</b>	<b>08.07.19 г.</b>	<b>22.07.19 г.</b>
<b>4</b>	<b>Ледово</b>	<b>10.06.19 г.</b>	<b>24.06.19 г.</b>
<b>5</b>	<b>Заборье</b>	<b>03.07.19 г.</b>	<b>16.07.19 г.</b>
<b>6</b>	<b>Лесное</b>	<b>17.06.19 г.</b>	<b>01.07.19 г.</b>
<b>7</b>	<b>ДРСУ (Автодор)</b>	<b>01.07.19 г.</b>	<b>15.07.19 г.</b>
<b>8</b>	<b>ВСШ</b>	<b>03.07.19 г.</b>	<b>16.07.19 г.</b>
<b>9</b>	<b>Авенариуса, 7</b>	<b>01.07.19 г.</b>	<b>15.07.19 г.</b>
<b>10</b>	<b>БКЗ</b>	<b>15.07.19 г.</b>	<b>29.07.19 г.</b>
10.1.	ЦТП «16 экспедиция»	15.07.19 г.	29.07.19 г.
<b>11</b>	<b>Адм. Белые Столбы</b>	<b>весь неотапливаемый период</b>	
<b>12</b>	<b>Станция Ленинская</b>	<b>весь неотапливаемый период</b>	
<b>13</b>	<b>Чурилково ДЭП</b>	<b>15.07.19 г.</b>	<b>29.07.19 г.</b>
<b>14</b>	<b>Большое Домодедово № 1</b>	<b>08.07.19 г.</b>	<b>22.07.19 г.</b>
<b>15</b>	<b>Большое Домодедово № 2</b>	<b>08.07.19 г.</b>	<b>22.07.19 г.</b>
<b>16</b>	<b>Домодедово Таун</b>	<b>17.06.19 г.</b>	<b>01.07.19 г.</b>
<b>Участок № 4</b>			
<b>1</b>	<b>Заря Подмосковья</b>	<b>09.07.19 г.</b>	<b>23.07.19 г.</b>
<b>2</b>	<b>Долматово</b>	<b>28.05.19 г.</b>	<b>11.06.19 г.</b>
<b>3</b>	<b>Косино</b>	<b>18.06.19 г.</b>	<b>02.07.19 г.</b>
<b>4</b>	<b>Повадино</b>	<b>02.07.19 г.</b>	<b>16.07.19 г.</b>
<b>5</b>	<b>Шишкино</b>	<b>04.06.19 г.</b>	<b>18.06.19 г.</b>

№ п.п.	Наименование котельной, ЦТП	Период остановки котельной	
		начало	окончание
6	Юсупово	весь неотапительный период	
7	ЦОС ВИУА	14.05.19 г.	28.05.19 г.
8	Вельяминово	02.07.19 г.	16.07.19 г.
9	Растуново-62	весь неотапительный период	
11	Станция Поведино	16.07.19 г.	30.07.19 г.
12	Воробьево-1	весь неотапительный период	
13	Руполис-Растуново	04.06.19 г.	18.06.19 г.
<b>Участок № 5</b>			
1	Красный Путь	03.07.19 г.	16.07.19 г.
2	д/д им. Талалихина	03.06.19 г.	16.06.19 г.
3	Лямцино	20.05.19 г.	02.06.19 г.
4	КШИ	03.06.19 г.	16.06.19 г.
5	Русь	03.06.19 г.	17.06.19 г.
6	Ильинское	08.07.19 г.	22.07.19 г.
7	Шахово	01.07.19 г.	15.07.19 г.
8	Лобаново	10.06.19 г.	24.06.19 г.
9	Южный	20.05.19 г.	03.06.19 г.
10	Благое	27.05.19 г.	10.06.19 г.
11	Шубино-2 (в/ч Пестово)	24.06.19 г.	08.07.19 г.
12	ПЗ «Барыбино»	08.07.19 г.	22.07.19 г.
13	Квартал «Гальчино»	24.07.19 г.	08.08.19 г.
14	Введенское	весь неотапительный период	
15	Талалихина, д.16	весь неотапительный период	

Главный инженер МУП «Теплосеть»

Д.А. Лобов

Начальник ПТО МУП «Теплосеть»

А.Н. Румянцев